Modo de tarea %	completado	ombre de tarea				Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
1 -	94% F	Proyecto de Sistema para Clinica Méd	ica			69 días	jue 3/17/22	dom 5/22/22		
2 🗸 👡	100%	Inicio				15.5 días	jue 3/17/22	jue 3/31/22		
3 🗸 🔩	100%	Estudio de información de las ins	ituciones méd	dicas centralizadas	en la historia clínica	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		
4 🗸 🔩	100%	Estudio de la estructura organizado	ional de una d	clínica médica		2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		
5 🗸 🔩	100%	Estudio de factibilidad económico				2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		
6 🗸 🔩	100%	Acta de Constitución				4 días	lun 3/21/22	jue 3/24/22	5	
7 🗸 🔩	100%	Realizar Dercas				2 días	vie 3/25/22	lun 3/28/22	6	-
8 🗸 📑	100%	Reunión Inicial de Proyecto (Kick	Off)			3 días	mar 3/29/22	jue 3/31/22	7	-
9 🗸 📑	100%	Planificación	,			20.75 días	jue 3/17/22	mar 4/5/22		-
10 🗸 📑	100%	Toma de Requerimientos				20.75 días	jue 3/17/22	mar 4/5/22		
1 🗸 🔩	100%	Tomar Requerimiento Funcion	ales			2 días	vie 4/1/22	lun 4/4/22	8	
2 🗸 👡	100%	Tomar Requerimientos no Fun				2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22	8	
3 🗸 🔩	100%	Definir Lenguaje de Programac				1 día	lun 3/21/22	lun 3/21/22	12	-
14 🗸 🕞	100%	Definir IDE a utilizar				1 día	jue 3/17/22	jue 3/17/22	12	-
5 🗸 🔩	100%	Definir Base de Datos				1 día	mar 3/22/22	mar 3/22/22	13	-
16 🗸 🔩	100%	Realizar Diagrama de Entidad F	elación			2 días	mié 3/23/22	jue 3/24/22	15	-
7 🗸 🔩	100%	Desarrollo de Diagramas UML				12.5 días	vie 3/25/22	mar 4/5/22	-5	-
8 🗸 🔩	100%	Diagrama de Casos de uso				1 día	vie 3/25/22	vie 3/25/22	16	-
9 🗸 📑	100%	Diagrama de Clases				3 días	lun 3/28/22	mié 3/30/22	18	
20 🗸 🔩	100%	Diagrama de Secuencias				2 días	jue 3/31/22	vie 4/1/22	19	
1 🗸 🔩	100%	Diagrama de Actividades				2 días	lun 4/4/22	mar 4/5/22	20	-
2	99%	Ejecución				45.6 días	mar 3/29/22	jue 5/12/22	9	-
		· ·								
	100%	Realizar Mockups				4 días	mar 3/29/22	dom 4/3/22	7	
24 🗸 📑	100%	Implementacion del ambiente pa	ra desarrollo			1 día	mar 3/29/22	mar 3/29/22	7	
25 🗸 📑	100%	Realizar la Base de Datos				5 días	mié 3/30/22	mar 4/5/22	24	-
26	98%	Desarrollar Backend				37.35 días	mié 4/6/22	jue 5/12/22	25	
7 🗸 🛼	100%	Creacion de conexión a la base				3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22	25	
8 🗸 🛼	100%	Configuracion de la base de da				3 días	lun 4/11/22	mié 4/13/22	27	
29 🗸 📑	100%	Implemenacion de plugin y o li	orerias			1 día	sáb 4/9/22	sáb 4/9/22	27	_
30 🕹 🔫	97%	Crear servicios				15 días	jue 4/14/22	jue 4/28/22	28	
31 🗸 🛼	100%	Login				3 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	
2 🗸 🔜	100%	Inicio				3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	_
3 🗸 📑	100%	Usuarios				3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	
34 🚣 🔫	99%	Citas				10 días	jue 4/14/22	sáb 4/23/22	28	
35 🗸 🔫	100%	Detalle de citas				10 días	jue 4/14/22	sáb 4/23/22		
36 🗸 🔜	100%	Sucursales				8 días	jue 4/14/22	jue 4/21/22		
37 🎍 🔜	90%	Pacientes				15 días	jue 4/14/22	jue 4/28/22	28	
38 🗸 🔫	100%	Historial médico				15 días	jue 4/14/22	jue 4/28/22	28	
39 🗸 🔫	100%	Empleados				8 días	jue 4/14/22	jue 4/21/22	28	
40 🗸 🔫	100%	Puestos				8 días	jue 4/14/22	jue 4/21/22		
11 🗸 🕦	100%	Inventario y Tienda				5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	
						-				
	Tarea		del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo	L	Fecha límite	•
royecto: Plan de Trabajo	División	Tarea ina			solo duración		solo fin	J	Progreso	
echa: jue 5/12/22	Hito	◆ Hito inac	ivo	♦	Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen	Resumen	inactivo		Resumen manual		Hito externo	♦		

i	0	Modo de tarea	% completado N	ombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
42	✓	-5	100%	Ramas médicas	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28
43	✓	-5	100%	Crear las conexiones con el frontend	15 días	vie 4/22/22	jue 5/12/22	30
44		-5	99%	Desarrollar Frontend	19 días	jue 4/14/22	lun 5/2/22	
45	å	-5	99%	Creacion de la vistas	9.25 días	jue 4/14/22	vie 4/22/22	
46	✓	-5	100%	Login	3 días	mié 4/20/22	vie 4/22/22	28
47	✓	-5	100%	Inicio	3 días	mié 4/20/22	vie 4/22/22	28
48	✓	-5	100%	Usuarios	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28
49	✓	-5	100%	Citas	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28
50	✓	-5	100%	Pacientes	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28
51	✓	-5	100%	Empleados	9.25 días	jue 4/14/22	dom 5/15/22	28
52	V	-5	100%	Inventario y Tienda	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28
53	V		100%	Ramas médicas	1 día	jue 4/14/22	jue 4/14/22	28
54	✓	- 5	100%	Implementacion de los servicios	5 días	vie 4/22/22	vie 4/29/22	30
55	✓	- 5	100%	Consumir los servicios del backend	5 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22	54,45
56	✓	- 5	100%	Implementacion de un framework	1 día	sáb 4/23/22	mié 4/27/22	54
57	✓	- 5	100%	Consumir un framework	3 días	sáb 4/23/22	jue 4/28/22	54
58		-5	99%	Realizar Pruebas de Software	3 días	lun 5/2/22	jue 5/5/22	
59		-5	98%	Pruebas Funcionales	1 día	lun 5/2/22	mar 5/3/22	
50	✓	-5	100%	Pruebas Unitarias	1 día	lun 5/2/22	mar 5/3/22	44
61	✓	-5	100%	Pruebas de Integración	1 día	lun 5/2/22	mar 5/3/22	44
62	✓	-5	100%	Pruebas No Funcionales	3 días	lun 5/2/22	jue 5/5/22	
63	✓	-5	100%	Performance Tesitng	3 días	lun 5/2/22	jue 5/5/22	44
64		-5	86%	Monitoreo y Control	12 días	jue 5/5/22	lun 5/16/22	
65		-5	85%	Desviaciones del Sistema	12 días	jue 5/5/22	lun 5/16/22	
66	V	-5	100%	Verificar Desviaciones del Sistema	4 días	jue 5/5/22	dom 5/8/22	63
67	✓	-5	100%	Documentar Desviaciones del sistema	2 días	lun 5/9/22	mar 5/10/22	66
68		-5	90%	Corrección de las Desviaciones Encontradas	6 días	mié 5/11/22	lun 5/16/22	67
59		-5	90%	Verificación de estabilidad del sistema	3 días	lun 5/9/22	mié 5/11/22	66
70	V	-5	100%	Test de la velocidad de respuesta del sistema	1 día	lun 5/9/22	lun 5/9/22	66
71	V	-5	100%	Correcciones en el plan de trabajo	1 día	mar 5/10/22	mar 5/10/22	70
72		-5	0%	Cierre	6 días	lun 5/16/22	dom 5/22/22	
73	•	-5	0%	Finalizar formalmente el proyecto	3 días	lun 5/16/22	jue 5/19/22	68
74	4	-5	0%	Lecciones Aprendidas	2 días	jue 5/19/22	sáb 5/21/22	73
75	•	- 5	0%	Acta de Cierre	3 días	jue 5/19/22	dom 5/22/22	73

