Modo de t	area % completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	22   M   X   J
1	78%	78% Proyecto de Sistema para Clinica Médica			dom 5/22/22			111 11 11
2 🗸 🔩	100%	Inicio	15.5 días	jue 3/17/22	jue 3/31/22			
3 🗸 🔜	100%	Estudio de información de las instituciones médicas centraliz historia clínica	adas en la 2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		Equipo de desarrollo	
4 🗸 🛼	100%	Estudio de la estructura organizacional de una clínica médica	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		Equipo de desarrollo	
✓ <b>=</b> ,	100%	Estudio de factibilidad económico	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		Equipo de desarrollo	
6 🗸 🛼	100%	Acta de Constitución	4 días	lun 3/21/22	jue 3/24/22	5	Johan Carrillo	
7 🗸 🚤	100%	Realizar Dercas	2 días	vie 3/25/22	lun 3/28/22	6	Equipo de desarrollo	
8 🗸 夷	100%	Reunión Inicial de Proyecto (Kick Off)	3 días	mar 3/29/22	jue 3/31/22	7	Equipo de desarrollo	
9 🗸 夷	100%	Planificación	20.75 días	jue 3/17/22	mar 4/5/22			
10 🗸 🚤	100%	Toma de Requerimientos	20.75 días	jue 3/17/22	mar 4/5/22			
1 🗸 🛼	100%	Tomar Requerimiento Funcionales	2 días	vie 4/1/22	lun 4/4/22	8	Equipo de desarrollo	
2 🗸 🕞	100%	Tomar Requerimientos no Funcionales	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22	8	Equipo de desarrollo	<b>—</b>
13 🗸 🕞	100%	Definir Lenguaje de Programación	1 día	lun 3/21/22	lun 3/21/22	12	Equipo de desarrollo	
14 🗸 🚤	100%	Definir IDE a utilizar	1 día	jue 3/17/22	jue 3/17/22	12	Equipo de desarrollo	
15 🗸 🔫	100%	Definir Base de Datos	1 día	mar 3/22/22	mar 3/22/22	13	Johan Carrillo	
16 🗸 🔫	100%	Realizar Diagrama de Entidad Relación	2 días	mié 3/23/22	jue 3/24/22	15	Johan Carrillo	
17 🗸 🚤	100%	Desarrollo de Diagramas UML	12.5 días	vie 3/25/22	mar 4/5/22			
18 🗸 🔫	100%	Diagrama de Casos de uso	1 día	vie 3/25/22	vie 3/25/22	16	Mario Sinay	
19 🗸 🔫	100%	Diagrama de Clases	3 días	lun 3/28/22	mié 3/30/22	18	Jhensser Aguirre	
20 🗸 🔫	100%	Diagrama de Secuencias	2 días	jue 3/31/22	vie 4/1/22	19	Jorge Muñoz	
21 🗸 🔫	100%	Diagrama de Actividades	2 días	lun 4/4/22	mar 4/5/22	20	Sara Ovalle	
22	94%	Ejecución	34.75 días	mar 3/29/22	dom 5/1/22	9		
23 🗸 🔫	100%	Realizar Mockups	4 días	mar 3/29/22	dom 4/3/22	7	Equipo de desarrollo	
24 🗸 🔫	100%	Implementacion del ambiente para desarrollo	1 día	mar 3/29/22	mar 3/29/22	7	Equipo de desarrollo	
25 🗸 🔫	100%	Realizar la Base de Datos	5 días	mié 3/30/22	mar 4/5/22	24	Johan Carrillo	
26 嘱	96%	Desarrollar Backend	14.5 días	mié 4/6/22	mar 4/19/22	25		
27 🗸 🔜	100%	Creacion de conexión a la base de datos	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22	25	Equipo de desarrollo	
28 🗸 🔫	100%	Configuracion de la base de datos	3 días	lun 4/11/22	mié 4/13/22	27	Equipo de desarrollo	
29 🗸 🔫	100%	Implemenacion de plugin y o librerias	1 día	sáb 4/9/22	sáb 4/9/22	27	Equipo de desarrollo	
30	95%	Crear servicios	5.25 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Equipo de desarrollo	
31 🗸 🚤	100%	Login	3 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Johan Carrillo	
32 🗸 🤜	100%	Inicio	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Johan Carrillo	
33 🚨 🔫	99%	Usuarios	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre	
34 🗸 🔫	100%	Roles de usuario	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre	
35 🗸 🔫	100%	Citas	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Mario Sinay	
36 🗸 🔫	100%	Ramas médicas	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Mario Sinay	
37 🗸 🔜	100%	Sucursales	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Mario Sinay	
38 🚨 🔫	50%	Pacientes	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jorge Muñoz	
39 🚨 🔫	50%	Historial médico	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jorge Muñoz	
40 🗸 📑	100%	Empleados	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Sara Ovalle	
	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual		solo el comienzo	Г	Fecha límite	
royecto: Plan de Trak		<del>-</del>	solo duración		solo fin	7		
echa: jue 4/28/22						-	Progress manual	
	Hito	♦ Hito inactivo ♦	Informe de resumen manual		Tareas externas	^	Progreso manual —	
	Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual		Hito externo	$\Diamond$		

3	an de Trabajo	0% 0% 0% 0% 0% 0% Tarea División Hito	Corrección de las Desviaciones Encontradas Verificación de estabilidad del sistema Test de la velocidad de respuesta del sistema Correcciones en el plan de trabajo Cierre	10 días 3 días 1 día 1 día 6 días 3 días  Tarea manual solo duración Informe de resumen manual	sáb 5/7/22 jue 5/5/22 jue 5/5/22 vie 5/6/22 mar 5/17/22 mar 5/17/22	lun 5/16/22 dom 5/8/22 vie 5/6/22 sáb 5/7/22 dom 5/22/22 jue 5/19/22 solo el comienzo solo fin Tareas externas	74 74 78 73 79	Sara Ovalle Jorge Muñoz Equipo de desarrollo  Equipo de desarrollo  Fecha límite Progreso Progreso manual	
78 79 80 81 81 81 8	-5 -5 -5 -5 -5	0% 0% 0% 0% 0% Tarea	Corrección de las Desviaciones Encontradas  Verificación de estabilidad del sistema  Test de la velocidad de respuesta del sistema  Correcciones en el plan de trabajo  Cierre  Finalizar formalmente el proyecto	3 días 1 día 1 día 6 días 3 días	jue 5/5/22 jue 5/5/22 vie 5/6/22 mar 5/17/22	dom 5/8/22 vie 5/6/22 sáb 5/7/22 dom 5/22/22 jue 5/19/22	74 74 78 <b>73</b>	Sara Ovalle Jorge Muñoz Equipo de desarrollo  Equipo de desarrollo  Fecha límite	
78 • 79 • 80 • 80 • 80 • 80 • 80 • 80 • 80 • 8	-5 -5 -5 -5	0% 0% 0% 0%	Corrección de las Desviaciones Encontradas Verificación de estabilidad del sistema Test de la velocidad de respuesta del sistema Correcciones en el plan de trabajo Cierre	3 días 1 día 1 día <b>6 días</b>	jue 5/5/22 jue 5/5/22 vie 5/6/22 mar 5/17/22	dom 5/8/22 vie 5/6/22 sáb 5/7/22 dom 5/22/22	74 74 78 <b>73</b>	Sara Ovalle Jorge Muñoz Equipo de desarrollo	
8 9 0	-5 -5 -5 -5	0% 0% 0% 0%	Corrección de las Desviaciones Encontradas Verificación de estabilidad del sistema Test de la velocidad de respuesta del sistema Correcciones en el plan de trabajo Cierre	3 días 1 día 1 día <b>6 días</b>	jue 5/5/22 jue 5/5/22 vie 5/6/22 mar 5/17/22	dom 5/8/22 vie 5/6/22 sáb 5/7/22 dom 5/22/22	74 74 78 <b>73</b>	Sara Ovalle Jorge Muñoz Equipo de desarrollo	
8 9	-5 -5 -5 -5	0% 0% 0% 0%	Corrección de las Desviaciones Encontradas  Verificación de estabilidad del sistema  Test de la velocidad de respuesta del sistema  Correcciones en el plan de trabajo	3 días 1 día 1 día	jue 5/5/22 jue 5/5/22 vie 5/6/22	dom 5/8/22 vie 5/6/22 sáb 5/7/22	74 74 78	Sara Ovalle Jorge Muñoz	
8		0% 0% 0%	Corrección de las Desviaciones Encontradas Verificación de estabilidad del sistema Test de la velocidad de respuesta del sistema	3 días 1 día	jue 5/5/22 jue 5/5/22	dom 5/8/22 vie 5/6/22	74 74	Sara Ovalle Jorge Muñoz	
		0% 0%	Corrección de las Desviaciones Encontradas Verificación de estabilidad del sistema	3 días	jue 5/5/22	dom 5/8/22	74	Sara Ovalle	
	-3	0%	Corrección de las Desviaciones Encontradas					• .	(
5	-						75	Jhensser Aguirre, Johan Carrill	
	_	0%	Documentar las Desviaciones del sistema	2 días	jue 5/5/22	sáb 5/7/22	74	Jhensser Aguirre, Johan Carrill	
	-5	0%		4 días	dom 5/1/22	jue 5/5/22	71	Jhensser Aguirre	
	-5	0%		16 días	dom 5/1/22	lun 5/16/22			
	-5	0%	•	16 días	dom 5/1/22	lun 5/16/22			
	-5	25%	Performance Tesitng	3 días	jue 4/28/22	dom 5/1/22	46	Jorge Muñoz	
70		25%	Pruebas No Funcionales	3 días	jue 4/28/22	dom 5/1/22			
59	-5	25%	Pruebas de Integración	1 día	jue 4/28/22	vie 4/29/22	46	Mario Sinay, Johan Carrillo, Sai	
68	-5	50%	Pruebas Unitarias	1 día	jue 4/28/22	vie 4/29/22	46	Jhensser Aguirre	
57		38%	Pruebas Funcionales	1 día	jue 4/28/22	vie 4/29/22			
56	-5	30%	Realizar Pruebas de Software	3 días	jue 4/28/22	dom 5/1/22			
	-5	100%	•	3 días	sáb 4/23/22	mar 4/26/22	62	Equipo de desarrollo	
	-5	100%		1 día	sáb 4/23/22	dom 4/24/22	62	Equipo de desarrollo	
	<b>-</b> 5	100%	•	5 días	sáb 4/23/22	jue 4/28/22	62,47	Equipo de desarrollo	-
	-5	100%		5 días	mar 4/19/22	sáb 4/23/22	30	Equipo de desarrollo	
	-5	100%		3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre,Sara Ovalle	
	<b>-</b> 5	100%	•	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre,Sara Ovalle	
-	-5	100%	•	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Johan Carrillo	
-	<b>-</b> ,	100%	•	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Sara Ovalle	-
	-3	100%		3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Sara Ovalle	-
	-5	50%		3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jorge Muñoz	
	-5	50%		3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jorge Muñoz	
	-5	100%		5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Mario Sinay	
	-5	100%		5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Mario Sinay	
		100%		5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Mario Sinay	-
		100%		3 días	jue 4/14/22 jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre	
		99%		3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre	-
	-3 -3	100% 100%		3 días 3 días	mié 4/20/22 mié 4/20/22	vie 4/22/22 vie 4/22/22	28 28	Johan Carrillo Johan Carrillo	
	-,	95%		9.25 días	jue 4/14/22	vie 4/22/22	20	Equipo de desarrollo	
	-	97%		15.25 días	jue 4/14/22	jue 4/28/22		Fauting de deservelle	_
	-	100%		1 día	mar 4/19/22	mar 4/19/22	30	Equipo de desarrollo	
	->	100%		3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre, Sara Ovalle	
	-	100%		3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre,Sara Ovalle	
	-5	100%	•	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Johan Carrillo	
	-5	100%	·	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Sara Ovalle	-
0	Modo de tarea	•	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	22 M X

0	Modo de tarea % c	ompletado Nom	nbre de tarea			Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	22 M X	J   V
32 🚨	-5	0%	Lecciones Aprendidas			2 días	vie 5/20/22	sáb 5/21/22	81	Equipo de desarrollo	IVI X	J   V
3 🚨	-5	0%	Acta de Cierre				vie 5/20/22	dom 5/22/22	81	Equipo de desarrollo		
yecto: P	lan de Trabajo	Tarea División		Resumen del proyecto Tarea inactiva		Tarea manual solo duración		solo el comienzo solo fin	C	Fecha límite  Progreso  ———————————————————————————————————		_
na: Jue 4	1/28/22	Hito	•	Hito inactivo	<b>♦</b>	Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual —		_
		Resumen		Resumen inactivo	1	Resumen manual	P	Hito externo	$\Diamond$			