0	Modo de tarea %	completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los rec	ursos 9	1
	9	16%	Proyecto de Sistema para Clinica Médica	74 días	jue 3/17/22	mar 6/28/22				
<u> </u>		92%	Inicio	11 días	jue 3/17/22	jue 3/31/22				
3	-5	60%	Estudio de información de las instituciones médicas centralizadas en la historia clínica	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22				
l l		90%	Estudio de la estructura organizacional de una clínica médica	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22				
5		90%	Estudio de factibilidad económico	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22				
~		100%	Acta de Constitución	4 días	lun 3/21/22	jue 3/24/22	5			
~		100%	Realizar Dercas	4 días	vie 3/25/22	mié 3/30/22	6			
3		100%	Reunión Inicial de Proyecto (Kick Off)	1 día	jue 3/31/22	jue 3/31/22	7			
)		53%	Planificación	14 días	jue 3/17/22	mar 4/5/22				
0		53%	Toma de Requerimientos	14 días	jue 3/17/22	mar 4/5/22				
1 🗸		100%	Tomar Requerimiento Funcionales	2 días	vie 4/1/22	lun 4/4/22	8			
2 🗸		100%	Tomar Requerimientos no Funcionales	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22				
3	-5	100%	Definir Lenguaje de Programación	1 día	lun 3/21/22	lun 3/21/22	12			
4	-5	100%	Definir IDE a utilizar	1 día	jue 3/17/22	jue 3/17/22				
5 🗸	- 5	100%	Definir Base de Datos	1 día	mar 3/22/22	mar 3/22/22	13			
6	- 5	100%	Realizar Diagrama de Entidad Relación	2 días	mié 3/23/22	jue 3/24/22	15			
7	- 5	0%	Desarrollo de Diagramas UML	8 días	vie 3/25/22	mar 4/5/22				
8	- 5	0%	Diagrama de Casos de uso	1 día	vie 3/25/22	vie 3/25/22	16			
9	- 5	0%	Diagrama de Clases	3 días	lun 3/28/22	mié 3/30/22	18			
0	- 5	0%	Diagrama de Secuencias	2 días	jue 3/31/22	vie 4/1/22	19			
1	=	0%	Diagrama de Actividades	2 días	lun 4/4/22	mar 4/5/22	20			
2		0%	Ejecución	44 días	mié 4/6/22	lun 6/6/22				
3	-	0%	-	4 días	mié 4/6/22	lun 4/11/22	21			
4	-	0%	Implementacion del ambiente para desarrollo	1 día	mar 4/12/22	mar 4/12/22	23			
5	-	0%	·	5 días	mié 4/13/22	mar 4/19/22	24			
6	-	0%	Desarrollar Backend	22 días	mié 4/20/22	jue 5/19/22	25			
7	-	0%	Creacion de conexión a la base de datos	3 días	mié 4/20/22	vie 4/22/22	25			
8	-5	0%		3 días	lun 4/25/22	mié 4/27/22	27			
9	-	0%	<u> </u>	1 día	mié 4/20/22	mié 4/20/22				
0	-5	0%		15 días	jue 4/28/22	mié 5/18/22	28			
1	-5	0%		1 día	jue 5/19/22	jue 5/19/22	30			
2	5	0%		31 días	mié 4/20/22	mié 6/1/22	25			
3	5	0%		25 días	mié 4/20/22	mar 5/24/22				
4	5	0%		5 días	jue 5/19/22	mié 5/25/22	30			
5	5	0%	·	5 días	jue 5/26/22	mié 6/1/22	34,33			
6	5	0%		1 día	mié 4/20/22	mié 4/20/22	2 1,55			
7	5	0%	•	3 días	mié 4/20/22	vie 4/22/22				
8		0%		3 días	jue 6/2/22	lun 6/6/22				
9		0%		1 día	jue 6/2/22	jue 6/2/22				
0		0%		1 día	jue 6/2/22	jue 6/2/22	32			
	-9	U70	r rucuas Officarias	ı ula	jue 0/2/22	Jue 0/2/22	JZ			
		Tarea	Resumen del proyecto Tarea manual		solo e	I comienzo 📮	Fe	cha límite		
yecto:	Plan de Trabajo	División	Tarea inactiva solo duración		solo fi	n J	Pr	ogreso =		
-	3/24/22	Hito	♦ Hito inactivo ♦ Informe de resur	ien manual 🚃	Tareas	s externas		ogreso manual -		
		Resumen	Resumen inactivo Resumen manua	_	Hito e					
				-		*				

d l	Mod	Modo de tarea % completado Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		
	0								9	12
41	-9	0%	Pruebas de Integración	1 día	jue 6/2/22	jue 6/2/22	32			
42	-5	0%	Pruebas No Funcionales	3 días	jue 6/2/22	lun 6/6/22				
43	-5	0%	Performance Tesitng	3 días	jue 6/2/22	lun 6/6/22	32			
44	-5	0%	Monitoreo y Control	16 días	mar 6/7/22	mar 6/28/22				
45	-3	0%	Desviaciones del Sistema	16 días	mar 6/7/22	mar 6/28/22				
46	-5	0%	Verificar Desviaciones del Sistema	4 días	mar 6/7/22	vie 6/10/22	43			
47	-3	0%	Documentar las Desviaciones del sistema	2 días	lun 6/13/22	mar 6/14/22	46			
48	-5	0%	Corrección de las Desviaciones Encontradas	10 días	mié 6/15/22	mar 6/28/22	47			
49	-5	0%	Verificación de estabilidad del sistema	3 días	lun 6/13/22	mié 6/15/22	46			
50	-5	0%	Test de la velocidad de respuesta del sistema	1 día	lun 6/13/22	lun 6/13/22	46			
51	-5	0%	Correcciones en el plan de trabajo	1 día	mar 6/14/22	mar 6/14/22	50			
52	-5	0%	Cierre	10 días	mié 6/15/22	mar 6/28/22				
53	-5	0%	Finalizar formalmente el proyecto	5 días	mié 6/15/22	mar 6/21/22	51			
54	-5	0%	Lecciones Aprendidas	2 días	mié 6/22/22	jue 6/23/22	53			
55	-5	0%	Acta de Cierre	5 días	mié 6/22/22	mar 6/28/22	53			

