Modo de tarea %	completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1 🔩	36%	Proyecto de Sistema para Clinica Médica	63.25 días	jue 3/17/22	lun 5/16/22		
2 🛂	100%	Inicio	15.5 días	jue 3/17/22	jue 3/31/22		
3 🔩	100%	Estudio de información de las instituciones médicas centralizadas en la historia clínica	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		Equipo de desarrollo
1 -3	100%	Estudio de la estructura organizacional de una clínica médica	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		Equipo de desarrollo
5 -	100%	Estudio de factibilidad económico	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		Equipo de desarrollo
6 嘱	100%	Acta de Constitución	4 días	lun 3/21/22	jue 3/24/22	5	Johan Carrillo
7 🚤	100%	Realizar Dercas	2 días	vie 3/25/22	lun 3/28/22	6	Equipo de desarrollo
8 🔩	100%	Reunión Inicial de Proyecto (Kick Off)	3 días	mar 3/29/22	jue 3/31/22	7	Equipo de desarrollo
9 🔩	100%	Planificación	20.75 días	jue 3/17/22	mar 4/5/22		
0 🔩	100%	Toma de Requerimientos	20.75 días	jue 3/17/22	mar 4/5/22		
I1 <b>-</b>	100%	Tomar Requerimiento Funcionales	2 días	vie 4/1/22	lun 4/4/22	8	Equipo de desarrollo
2 🛂	100%	Tomar Requerimientos no Funcionales	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22	8	Equipo de desarrollo
3 🛂	100%	Definir Lenguaje de Programación	1 día	lun 3/21/22	lun 3/21/22	12	Equipo de desarrollo
4 🖳	100%	Definir IDE a utilizar	1 día	jue 3/17/22	jue 3/17/22	12	Equipo de desarrollo
5 🔩	100%	Definir Base de Datos	1 día	mar 3/22/22	mar 3/22/22	13	Johan Carrillo
6 🛶	100%	Realizar Diagrama de Entidad Relación	2 días	mié 3/23/22	jue 3/24/22	15	Johan Carrillo
7 🛂	100%	Desarrollo de Diagramas UML	12.5 días	vie 3/25/22	mar 4/5/22		
8 🛂	100%	Diagrama de Casos de uso	1 día	vie 3/25/22	vie 3/25/22	16	Mario Sinay
9 🔩	100%	Diagrama de Clases	3 días	lun 3/28/22	mié 3/30/22	18	Jhensser Aguirre
0 嘱	100%	Diagrama de Secuencias	2 días	jue 3/31/22	vie 4/1/22	19	Jorge Muñoz
1 🛂	100%	Diagrama de Actividades	2 días	lun 4/4/22	mar 4/5/22	20	Sara Ovalle
2 🛂	26%	Ejecución	34.75 días	mar 3/29/22	dom 5/1/22	9	
3 🛂	100%	Realizar Mockups	4 días	mar 3/29/22	dom 4/3/22	7	Equipo de desarrollo
4	100%	Implementacion del ambiente para desarrollo	1 día	mar 3/29/22	mar 3/29/22	7	Equipo de desarrollo
25 🛂	100%	Realizar la Base de Datos	5 días	mié 3/30/22	mar 4/5/22	24	Johan Carrillo
26	27%	Desarrollar Backend	14.5 días	mié 4/6/22	mar 4/19/22	25	
.7 🚤	100%	Creacion de conexión a la base de datos	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22	25	Equipo de desarrollo
8 🔩	100%	Configuracion de la base de datos	3 días	lun 4/11/22	mié 4/13/22	27	Equipo de desarrollo
29 嘱	50%	Implemenacion de plugin y o librerias	1 día	sáb 4/9/22	sáb 4/9/22	27	Equipo de desarrollo
30	13%	Crear servicios	5.25 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Equipo de desarrollo
31 🖳	100%	Login	3 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Johan Carrillo
32 🛂	25%	Inicio	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Johan Carrillo
33	0%	Usuarios	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre
34 🔩	0%	Citas	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Mario Sinay
35 🛂	0%	Pacientes	4 días	jue 4/14/22	dom 4/17/22	28	Jorge Muñoz
36 🛂	0%	Empleados	4 días	jue 4/14/22	dom 4/17/22	28	Sara Ovalle
37 🚤	0%	Inventario y Tienda	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Johan Carrillo
38 🛂	0%	Ramas médicas	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre,Sara Ovalle
9 🔩	0%	Crear las conexiones con el frontend	1 día	mar 4/19/22	mar 4/19/22	30	Equipo de desarrollo
10 🖳	9%	Desarrollar Frontend	15.25 días	jue 4/14/22	jue 4/28/22		
1 5	14%	Creacion de la vistas	9.25 días	jue 4/14/22	vie 4/22/22		Equipo de desarrollo
'	1						
	Tarea	Resumen del proyecto Tarea manual		solo el comienzo	Е	Fecha límite	•
oyecto: Plan de Trab	pajo Divisió	n Tarea inactiva solo duración		solo fin	3	Progreso	
echa: jue 4/7/22	Hito	♦ Hito inactivo ♦ Informe de resumen r	nanual	Tareas externas		Progreso manu	ual
		nen Resumen inactivo Resumen manual		Hito externo	<b>♦</b>		

t	Modo de tarea	% completado	ombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
42	-5	100%	Login	3 días	mié 4/20/22	vie 4/22/22	28	Johan Carrillo
43	-5	25%	Inicio	3 días	mié 4/20/22	vie 4/22/22	28	Johan Carrillo
44	-5	0%	Usuarios	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jhensser Aguirre
45	-5	0%	Citas	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Mario Sinay
46	<b>-</b> 5	0%	Pacientes	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Jorge Muñoz
47	<b>-</b> 5	0%	Empleados	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	Sara Ovalle
48	<b>-</b> 5	0%	Inventario y Tienda	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	Johan Carrillo
49	<b>-</b> 5	0%	Ramas médicas	1 día	jue 4/14/22	jue 4/14/22	28	Jhensser Aguirre,Sara Ovalle
50	<b>-</b> 5	0%	Implementacion de los servicios	5 días	mar 4/19/22	sáb 4/23/22	30	Equipo de desarrollo
51		0%	Consumir los servicios del backend	5 días	sáb 4/23/22	jue 4/28/22	50,41	Equipo de desarrollo
52	<u>_</u>	0%	Implementacion de un framework	1 día	sáb 4/23/22	dom 4/24/22	50	Equipo de desarrollo
53	<u>_</u> 5	0%	Consumir un framework	3 días	sáb 4/23/22	mar 4/26/22	50	Equipo de desarrollo
54	<u>_</u>	0%	Realizar Pruebas de Software	3 días	jue 4/28/22	dom 5/1/22		
55	<b>-</b> 5	0%	Pruebas Funcionales	1 día	jue 4/28/22	vie 4/29/22		
56	<u>_</u>	0%	Pruebas Unitarias	1 día	jue 4/28/22	vie 4/29/22	40	Jhensser Aguirre
57	<b>-</b> 5	0%	Pruebas de Integración	1 día	jue 4/28/22	vie 4/29/22	40	Mario Sinay, Johan Carrillo, Sar
58	<u>_</u> 5	0%	Pruebas No Funcionales	3 días	jue 4/28/22	dom 5/1/22		
59	<u>_</u>	0%	Performance Tesitng	3 días	jue 4/28/22	dom 5/1/22	40	Jorge Muñoz
60	-5	0%	Monitoreo y Control	16 días	dom 5/1/22	lun 5/16/22		
61	<u>_</u>	0%	Desviaciones del Sistema	16 días	dom 5/1/22	lun 5/16/22		
62	<b>-</b> 5	0%	Verificar Desviaciones del Sistema	4 días	dom 5/1/22	jue 5/5/22	59	Jhensser Aguirre
63	<b>-</b> 5	0%	Documentar las Desviaciones del sistema	2 días	jue 5/5/22	sáb 5/7/22	62	Jhensser Aguirre, Johan Carrill
64	<b>-</b> 5	0%	Corrección de las Desviaciones Encontradas	10 días	sáb 5/7/22	lun 5/16/22	63	Jhensser Aguirre, Johan Carrill
65	<b>-</b> 5	0%	Verificación de estabilidad del sistema	3 días	jue 5/5/22	dom 5/8/22	62	Sara Ovalle
66	<b>-</b> 5	0%	Test de la velocidad de respuesta del sistema	1 día	jue 5/5/22	vie 5/6/22	62	Jorge Muñoz
67	<b>-</b> 5	0%	Correcciones en el plan de trabajo	1 día	vie 5/6/22	sáb 5/7/22	66	Equipo de desarrollo
68	<b>-</b> 5	0%	Cierre	6 días	sáb 5/7/22	vie 5/13/22		
69	<b>-</b> 5	0%	Finalizar formalmente el proyecto	3 días	sáb 5/7/22	mar 5/10/22	67	Equipo de desarrollo
70	-5	0%	Lecciones Aprendidas	2 días	mar 5/10/22	jue 5/12/22	69	Equipo de desarrollo
71	-5	0%	Acta de Cierre	3 días	mar 5/10/22	vie 5/13/22	69	Equipo de desarrollo

