Modo de tare	% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	22 mar 20 '2 M X J V S D L
1 -3	60%	Proyecto de Sistema para Clinica Médica	67 días	jue 3/17/22	vie 5/20/22		IN A J V J D L
2 🗸 👡	100%	Inicio	15.5 días	jue 3/17/22	jue 3/31/22		
3 🗸 🔩	100%	Estudio de información de las instituciones médicas centralizadas en la historia clínica	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		Equipo de
4 🗸 🔜	100%	Estudio de la estructura organizacional de una clínica médica	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		Equipo de
5 🗸 🔜	100%	Estudio de factibilidad económico	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22		Equipo de
6 🗸 🔜	100%	Acta de Constitución	4 días	lun 3/21/22	jue 3/24/22	5	
7 🗸 👡	100%	Realizar Dercas	2 días	vie 3/25/22	lun 3/28/22	6	
8 🗸 🛼	100%	Reunión Inicial de Proyecto (Kick Off)	3 días	mar 3/29/22	jue 3/31/22	7	
9 🗸 🕞	100%	Planificación	20.75 días	jue 3/17/22	mar 4/5/22		
10 🗸 🕞	100%	Toma de Requerimientos	20.75 días	jue 3/17/22	mar 4/5/22		
11 🗸 🔩	100%	Tomar Requerimiento Funcionales	2 días	vie 4/1/22	lun 4/4/22	8	
12 🗸 📑	100%	Tomar Requerimientos no Funcionales	2 días	jue 3/17/22	vie 3/18/22	8	Equipo de
13 🗸 🕞	100%	Definir Lenguaje de Programación	1 día	lun 3/21/22	lun 3/21/22	12	
14 🗸 🕞	100%	Definir IDE a utilizar	1 día	jue 3/17/22	jue 3/17/22	12	Equipo de de
15 🗸 🔩	100%	Definir Base de Datos	1 día	mar 3/22/22	mar 3/22/22	13	
16 🗸 🔩	100%	Realizar Diagrama de Entidad Relación	2 días	mié 3/23/22	jue 3/24/22	15	
17 🗸 🔩	100%	Desarrollo de Diagramas UML	12.5 días	vie 3/25/22	mar 4/5/22		
18 🗸 📑	100%	Diagrama de Casos de uso	1 día	vie 3/25/22	vie 3/25/22	16	
19 🗸 📑	100%	Diagrama de Clases	3 días	lun 3/28/22	mié 3/30/22	18	
20 🗸 🔩	100%	Diagrama de Secuencias	2 días	jue 3/31/22	vie 4/1/22	19	
21 🗸 🔩	100%	Diagrama de Actividades	2 días	lun 4/4/22	mar 4/5/22	20	
22	65%	Ejecución	38.5 días	mar 3/29/22	jue 5/5/22	9	
23 🗸 📑	100%	Realizar Mockups	4 días	mar 3/29/22	dom 4/3/22	7	
24 🗸 🕞	100%	Implementacion del ambiente para desarrollo	1 día	mar 3/29/22	mar 3/29/22	7	
25 🗸 🔩	100%	Realizar la Base de Datos	5 días	mié 3/30/22	mar 4/5/22	24	
26	67%	Desarrollar Backend	18.25 días	mié 4/6/22	sáb 4/23/22	25	
27 🗸 🔩	100%	Creacion de conexión a la base de datos	3 días	mié 4/6/22	vie 4/8/22	25	
28 🗸 🔩	100%	Configuracion de la base de datos	3 días	lun 4/11/22	mié 4/13/22	27	
29	90%	Implemenacion de plugin y o librerias	1 día	sáb 4/9/22	sáb 4/9/22	27	
30 🕹 🚤	62%	Crear servicios	9 días	jue 4/14/22	vie 4/22/22	28	
31 🗸 🔩	100%	Login	3 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	
32 🗸 🔩	100%	Inicio	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	
33 🗸 🔩	100%		3 días		sáb 4/16/22	28	
34 🚨 🕞	70%	Usuarios Citas	8 días	jue 4/14/22 jue 4/14/22	jue 4/21/22	28	
35 🕹 👊	70%	Detalle de citas	8 días	jue 4/14/22 jue 4/14/22	jue 4/21/22 jue 4/21/22	20	
	70%						
		Sucursales	8 días	jue 4/14/22	jue 4/21/22	20	
37 🚨 🔩	0%	Pacientes Historial módica	9 días	jue 4/14/22	vie 4/22/22	28	
38 🕹 🔫	0%	Historial médico	9 días	jue 4/14/22	vie 4/22/22	20	
39 🗸 📑	100%	Empleados	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28	
40	100%	Puestos	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	20	
41 👗 📑	35%	Inventario y Tienda	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28	
	Tarea	Resumen del proyecto Tarea manual		solo el comienzo	Е	Fecha límite	.
royecto: Plan de Trabajo	División	Tarea inactiva solo duración		solo fin	3	Progreso	
echa: jue 4/21/22	Hito	♦ Hito inactivo	ial	Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen	Resumen inactivo Resumen manual		Hito externo	♦	-	

	0	Modo de tarea	% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	22 M X	J V	mar 20 '2
42	✓		100%	Ramas médicas	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28			3 5 2
43	*	-5	90%	Crear las conexiones con el frontend	1 día	vie 4/22/22	sáb 4/23/22	30			
44		-5	61%	Desarrollar Frontend	19 días	jue 4/14/22	lun 5/2/22				
45	*	-5	78%	Creacion de la vistas	9.25 días	jue 4/14/22	vie 4/22/22				
46	V	-5	100%	Login	3 días	mié 4/20/22	vie 4/22/22	28			
47	V	-5	100%	Inicio	3 días	mié 4/20/22	vie 4/22/22	28			
48	✓	-5	100%	Usuarios	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28			
49	4	-5	50%	Citas	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28			
50	~	-5	100%	Pacientes	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28			
51	✓	-5	100%	Empleados	3 días	jue 4/14/22	sáb 4/16/22	28			
52	*	-5	35%	Inventario y Tienda	5 días	jue 4/14/22	lun 4/18/22	28			
53	V	-5	100%	Ramas médicas	1 día	jue 4/14/22	jue 4/14/22	28			
54	*	-5	0%	Implementacion de los servicios	5 días	vie 4/22/22	mié 4/27/22	30			
55	*	-5	0%	Consumir los servicios del backend	5 días	mié 4/27/22	lun 5/2/22	54,45			
6	V	-5	100%	Implementacion de un framework	1 día	sáb 4/23/22	mié 4/27/22	54			
57	V	-5	100%	Consumir un framework	3 días	sáb 4/23/22	jue 4/28/22	54			
58		-5	0%	Realizar Pruebas de Software	3 días	lun 5/2/22	jue 5/5/22				
59		-5	0%	Pruebas Funcionales	1 día	lun 5/2/22	mar 5/3/22				
50		-5	0%	Pruebas Unitarias	1 día	lun 5/2/22	mar 5/3/22	44			
51		-5	0%	Pruebas de Integración	1 día	lun 5/2/22	mar 5/3/22	44			
52		-5	0%	Pruebas No Funcionales	3 días	lun 5/2/22	jue 5/5/22				
53		-5	0%	Performance Tesitng	3 días	lun 5/2/22	jue 5/5/22	44			
54		-5	0%	Monitoreo y Control	16 días	jue 5/5/22	vie 5/20/22				
55		-5	0%	Desviaciones del Sistema	16 días	jue 5/5/22	vie 5/20/22				
6		-5	0%	Verificar Desviaciones del Sistema	4 días	jue 5/5/22	dom 5/8/22	63			
57		-5	0%	Documentar las Desviaciones del sistema	2 días	lun 5/9/22	mar 5/10/22	66			
58		-5	0%	Corrección de las Desviaciones Encontradas	10 días	mié 5/11/22	vie 5/20/22	67			
59		- 5	0%	Verificación de estabilidad del sistema	3 días	lun 5/9/22	mié 5/11/22	66			
70		-5	0%	Test de la velocidad de respuesta del sistema	1 día	lun 5/9/22	lun 5/9/22	66			
'1			0%	Correcciones en el plan de trabajo	1 día	mar 5/10/22	mar 5/10/22	70			
72			0%	Cierre	6 días	mié 5/11/22	lun 5/16/22				
73		-5	0%	Finalizar formalmente el proyecto	3 días	mié 5/11/22	vie 5/13/22	71			
74	*	-5	0%	Lecciones Aprendidas	2 días	sáb 5/14/22	dom 5/15/22	73			
75	4	-5	0%	Acta de Cierre	3 días	sáb 5/14/22	lun 5/16/22	73			

